

Marcel saneamento básico

Relatório 2ª quinzena de novembro/2015

16-seg	Rua Pinheiro Machado esq. Rua Barão de Caçapava	Conserto rede de esgoto
17-ter	Rua D' Pedro II esq. Rua Silva Jardim	“
	Rua Bento Gonçalves entre Rua Júlio de Castilhos e Rua Benjamim Constante	“
	Rua Borges de Medeiros esq. Rua Gal. Neto	“
18-qua	Rua Bento Gonçalves entre Rua Júlio de Castilhos e Rua Benjamim Constante	“
	Pátio Secretaria	Recebimento de material
	Rua Lúcio Jaime esq. Rua Júlio de Castilhos	Limpeza caixa de esgoto
19-qui	Rua Barão de Caçapava entre Av. Presidente Kennedy e Rua Tomé Medeiros	Conserto rede de esgoto
	Rua Barão de Caçapava esq. Rua Lino Azambuja	“
	Av. Castelo Branco	Construção boca de lobo
	Pátio Secretaria	Recebimento de material
20-sex	Av. Castelo Branco	Construção boca de lobo
23-seg	Rua Pércio Nicola	Colocação de tubos
	Rua Oscar Marques	“
	Av. Castelo Branco	Construção boca de lobo
24-ter	Rua Retaxerxes	Colocação de tubos
25-qua	Rua Lúcio Jaime	Conserto rede de esgoto
	Rua João Batista Eillers	“
26-qui	Rua Patrício Pazinato de Freitas	Construção de bueiro
	Rua João Batista Eillers	Conserto na calçada
27-sex	Rua Anibal Chaves Marques	Construção de bueiro
	Rua Oscar Marques	Conserto no bueiro
30-seg	Rua Benjamim Constante esq. Rua Waldemar Seixas	“
	Rua Cipriano de Souza	Limpeza e conserto na rede de esgoto